

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ №16»
им. М. Казим-Бека А. С. Эмирова



**Дорожная карта
по внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ №16»
им. М. Казим-Бека городского округа «город Дербент»**

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ №16» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «СОШ №16» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;

- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

Этапы реализации дорожной карты проекта

«Программа воспитания в МБОУ «СОШ №16» им. М. Казим-Бека

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (декабрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (февраль 2021 года – май 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (март – август 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (март – май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май – июнь 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (август 2021 года).

**Система мероприятий по реализации дорожной карты проекта
«Программа воспитания в МБОУ «СОШ №16» им. М. казим-Бека**

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | Ответственный за исполнение мероприятия |
|--|---|--|-----------------|----------------|--|
| | Мероприятие | Результат | Срок реализации | | |
| | | | Дата начала | Дата окончания | |
| Организационно-управленческое обеспечение | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ №58 от 21.12.20г. | Декабрь | | Эмирова А. С. – директор школы |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МБОУ «СОШ №16» | Аналитическая справка от 15.02.21г. | Январь | Февраль | Зам. директора по ВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование 18.03.2021г. | Январь | Март | Гусейнова А. Р. – социальный педагог |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | Март | Август | Эмирова А. С. – директор школы, зам. директора по ВР |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности учащихся; - эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; - участие педагогических кадров | Аналитическая справка от 18.05.2021г. | Март | Май | Зам. директора по ВР |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | в воспитании детей и молодежи | | | | |
| Мероприятия содержательного характера | | | | | |
| 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | 15.02.2021 г. | 30.05.2021 г. | Зам. директора по ВР |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | 15.02.2021 г. | 30.05.2021 г. | Зам. директора по ВР |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | 15.02.2021 г. | 30.05.2021 г. | Зам. директора по ВР |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | 15.02.2021 г. | 30.05.2021 г. | Зам. директора по ВР |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | 15.02.2021 г. | 30.05.2021 г. | Зам. директора по ВР |
| 6.4.1. | Инвариантные модули: - «Классное руководство»; - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; - «Самоуправление»; - «Профориентация» - «Экскурсии, экспедиции, походы» - «Детские общественные объединения»; - «Ключевые общешкольные дела»; | Проект содержательной части программы | 15.02.2021 г. | 30.05.2021 г. | Зам. директора по ВР |
| 6.4.2. | Вариативные модули: - «Школьные медиа»; | Проект содержательной части | 15.02.2021 г. | 30.05.2021 г. | Зам. директора по ВР |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------|---------------|----------------------|
| | - «Организация предметно-эстетической среды» | программы | Март 2021 г. | Март 2021 г. | Зам. директора по ВР |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | 15.02.2021 г. | 30.05.2021 г. | Зам. директора по ВР |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план ВР школы на 2021-2022 учебный год | 20.05.2021 г. | 15.06.2021 г. | Зам. директора по ВР |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений | | | | | |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «СОШ №16» | Протокол заседания педсовета №6 от 28. 05.2021 г. | 28.05.2021 г. | | Зам. директора по ВР |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного родительского собрания. | 31.05.2021 г. | | Зам. директора по ВР |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы | 01.06.2021 г. | | Зам. директора по ВР |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | 01.06.2021 г. | 15.08.2021 г. | Зам. директора по ВР |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | | | |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №16» по реализации программы воспитания | Локальные акты | Декабрь 2021г. | Март 2021г. | Зам. директора по ВР |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------------------|---|
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | Март 2021 г. | Август 2021 г. | Эмирова А. С. – директор школы |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО | Приказ № 3 от 20. 08.2021 г. о внесении изменений в ООП НОО, ООО | 20. 08.2021 г. | | Эмирова А. С. – директор школы |
| Кадровое обеспечение | | | | | |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовок и педагогов. Отчет о реализации плана | Сентябрь 2021г. | Январь 2021 г. | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «СОШ 16» | План классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров | Май 2021 г. | Сентябрь 2021г. | Зам. директора по ВР |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | Сентябрь 2021г. | Декабрь 2021г. | Эмирова А. С. – директор школы |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | Август 2021 г. | Сентябрь 2021 г. | Эмирова А. С. – директор школы |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------|---|
| | работников к воспитательной работе | | | | |
| Информационное обеспечение | | | | | |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «СОШ №16» на официальном сайте школы | Сайт школы | Июнь 2021 г. | Август 2021 г. | Зам. директора по ВР |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «СОШ №16», на официальном сайте школы | Сайт школы | Август 2021 г. | Сентябрь 2021 г. | Зам. директора по ВР |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Сайт школы | Сентябрь 2021 г. | Октябрь 2021 г. | Зам. директора по ВР |
| Мониторинг | | | | | |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений | Февраль 2021 года | Май 2021 года | Зам. директора по ВР, зам. директора по УВР |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | Один раз в месяц в течение года | | Зам. директора по ВР, зам. директора по УВР |
| Финансовое обеспечение | | | | | |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | Постоянно | | Эмирова А. С. – директор школы |